

**Дорожная карта
приведения ООП ДО, АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО на переходный период
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51**

Цель: до 31.08.2023 г. привести ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО
Ожидаемый результат: ООП ДО и АООП ДО приведены в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочих групп по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФООП ДО и ФАОП ДО	Февраль	Заведующий, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2.	Изучение ФООП ДО, ФАОП ДО и экспертиза действующих ООП ДО, АООП ДО на предмет соответствия ФООП ДО и ФАОП ДО соответственно. Анализ программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФООП ДО объема и содержания обязательной части ООП ДО	Февраль	Рабочая группа	Аналитический отчет по результатам экспертизы
3.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП и АООП	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая справка
4.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО и АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка по результатам анализа
5.	Создание проекта ООП ДО на основе ФООП ДО и проекта АООП ДО на основе ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленных ООП ДО и АООП ДО
6.	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФООП ДО; АООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФАОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленных ООП ДО и АООП ДО

7.	Обсуждение обновленных ООП ДО и АООП ДОНа педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив детского сада	Протокол заседания педсовета, решение о принятии ООП ДО и АООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
8.	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФАП ДО и ФАОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочих групп, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФАП ДО и ФАОП ДО)
9.	Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФАП ДО; АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль-август	Рабочая группа	Создан обновленный банк нормативно-правовых документов и методических материалов
10	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФАП ДО, АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Февраль-август	Рабочая группа, педагогический коллектив	Листы ознакомления с документами
11	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Февраль-март	Рабочая группа	Отчет и проекты (при необходимости) обновленных локальных актов (Устав, Программу развития, Договор с родителями)
3. Кадровое обеспечение				
12	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО, ФООПДО в соответствие с ФАП ДО и ФАОП ДО	Февраль-август	Заведующий детским садом, старший воспитатель	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия, Протоколы

13	Обеспечение участия членов рабочей группы всемирных, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП ДО	Февраль-август	Заведующий детским садом, старший воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, план обучения педагогов на КПК
4. Материально-техническое обеспечение				
14	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО, АООП ДО на основе ФОП ДО и ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДО в соответствие с ФОП ДО, ФАОП ДО
5. Информационное обеспечение				
15	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО, АООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
16	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на сайте ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДО, скорректирована краткая презентация ООП ДО и ФООП ДО